

Утверждаю  
Директор КГКОУ КВСОШ № 6  
А.Ю. Усков

«02» 02 2015 г.

Приказ от 02.02.2015г. № 14

**Программа деятельности краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения  
«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6»  
по созданию условий для введения ФГОС ООО на 2014-2015г.**

**Пояснительная записка:**

**Цель программы:** создание системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и введению ФГОС ООО в КГКОУ КВСОШ № 6

**Задачи программы:**

- Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования для введения ФГОС.
- Разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО.
- Провести семинары с педагогами школы с целью разработки основной образовательной программы основного общего образования.
- Обеспечить открытость процесса введения ФГОС ООО.
- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП ООО.

**Целевая группа участников программы:** администрация, методический совет школы, педагоги, планирующие нагрузку на 2015-2016 учебный год в 5-х классах, библиотекарь.

**Ожидаемые результаты:**

1. Готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 5-х классах, к введению ФГОС ООО.
2. Наличие нормативно - правовой и методической базы по введению ФГОС ООО.

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся.
4. Наличие разработанной ООП ООО.
5. Наличие МТБ для введения ФГОС ООО.

**План - график мероприятий по созданию условий для введения ФГОС ООО на 2014-2015г.г.**

№ п/п	Мероприятия	Планируемые результаты	Сроки	Ответственные	Участники	Используемые ресурсы
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>						
	Разработка и утверждение плана-графика на 2014-2015 уч. год по переходу на ФГОС ООО	Наличие плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО	Январь 2015г.	Директор, зам. директора по УР	Зам. директора по УР, руководитель МО, рабочая группа	управленческий кадровый
2	Организация участия ОУ в самооценке по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ООО, анализ готовности и принятие управленческих решений.	Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО	До 15 мая 2015 г.	Зам. директора по УР	Зам. директора по УР, руководитель МС, библиотекарь, педагоги	управленческий кадровый
3	Организация деятельности рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Приказ о создании РГ; наличие протоколов заседаний	Январь 2015г.	Руководитель МС	Зам. директора по УР, руководитель МС, библиотекарь, педагоги	управленческий кадровый
4	Анализ деятельности работы рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Протоколы заседаний, внесение изменений в план работы рабочей группы	1 раз в две недели	Руководитель МС	Рабочая группа по подготовке ФГОС ООО	управленческий кадровый
5	Комплектование УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2015-2016 уч.год. в соответствии с ФГОС	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными	Апрель 2015г.	Библиотекарь	Зам. директора по УВР, руководители МО	управленческий кадровый

	ООО	пособиями				
6	Составление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ООО	План-график курсовой переподготовки	Январь – май 2015г.	Руководитель МС	Педагоги	управленческий кадровый
7	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Корректирование действий	До 15 мая 2015г.	Директор, зам.директора по УР, руководитель МС	Зам. директора по УР, руководитель МС, библиотекарь, педагоги	управленческий кадровый
8	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих подготовку и введение ФГОС ООО	Приказы, локальные акты	До 15 августа 2015 г.	Директор	Зам. директора по УР, руководитель МС	управленческий
9	Внесение изменений в Программу развития школы	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	До 15 августа 2015г.	Директор	Зам. директора, руководитель МС	управленческий
10	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Должностные инструкции	До 15 августа 2015г.	Директор	Зам. директора, руководитель МС, совет трудового коллектива	управленческий
11	Разработка УП с учетом требований ФГОС ООО	Проект учебного плана на 2015-2016 уч. год.	Август 2015г.	Зам.директора по УР	Зам.директора, руководитель МС	управленческий
12	Внесение изменений в Положение об оплате труда	Положение о стимулировании педагогов, реализующих ФГОС	До 15 августа 2015г.	Зам.директора по УР	Комиссия по стимулирующим надбавкам	управленческий
13	Внесение изменений и дополнений в Устав школы	Устав школы	Август 2015г.	Директор	Зам.директора по УР, руководитель МС	управленческий

<b>2. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО</b>						
1	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на следующий учебный год	Штатное расписание	Август 2015г.	Директор		управленческий кадровый
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ, внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	Карта мониторинга профессиональных дефицитов педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Август – декабрь 2015г.	Зам.директора по УР, руководитель МО	Педагоги	кадровый
3	Реализация программы повышения квалификации педагогов	Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Январь – август 2015г.	Руководитель МС	Педагоги	кадровый
4	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС ООО на базе ОУ	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы	Февраль – август 2015г.	Руководитель МС	Педагоги	кадровый
5	Участие администрации школы в августовском краевом Педагогическом совете	Повышение профессиональной компетенции администрации школы	Август 2015г.	Директор	Администрация школы	кадровый
<b>3. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО</b>						
1	Дополнение плана методической работы ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО	Изменения в план методической работы школы	До 15 августа 2015г.	Руководитель МС	Методический совет школы	управленческий
2	Разработка и утверждение ООП ООО (разработка и утверждение программы развития универсальных учебных	Протоколы заседаний рабочей группы. Протокол	До 1 апреля 2015г.	Руководитель МС	Участники рабочей группы, методический совет школы	управленческий, методический

	действий, разработка рабочих программ учебных предметов, разработка системы оценки достижений планируемых результатов)	заседания педагогического совета.				
3	Изучение в педагогическом коллективом базовых документов ФГОС ООО	Протоколы педсоветов	Январь – август 2015г.	Зам.директора по УР, руководитель МС	Педагоги	управленческий, методический
4	Разработка рабочих программ учителями-предметниками, планирующих нагрузку в 5-х классах на 2015-2016 уч.год.	Рабочие программы учебных предметов	До 1 мая 2015г.	Руководитель МС	Педагоги	методический, педагогический
5	Формирование банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта по реализации ФГОС НОО	методические разработки отдельных уроков	Январь - август 2015г.	Руководитель МС	Педагоги	управленческий, методический
<b>4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО</b>						
1	Обеспечение доступа педагогов к информационно-образовательным ресурсам.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	В течение года	Зам. директора по УР, руководитель МС	Педагоги	управленческий
2	Информирование о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах через школьный сайт и стендовые материалы	Школьный сайт ОУ, материалы стендов	В течение года	Ответственная за сайт, рабочая группа	Педагоги	информационный
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>						
35	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения уровня соответствия ФГОС ООО, определение необходимых потребностей	Карта самооценки (выявление потребностей)	До 15 мая 2015г.	Директор	Педагоги	материальный

36	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	План мероприятий	До 20 июня 2015г.	Директор,	Руководитель МС, рабочая группа	материальный
37	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Комфортное школьное пространство	До 15 августа 2015г.	Директор	Рабочая группа, педагоги	материальный

**Риски:**

негативное отношение к ФГОС со стороны работников школы;  
 низкие результаты качества образования из-за несоответствия содержания стандартов и условий их реализации;  
 недостаточное количество финансовых средств для улучшения материально-технической базы.

**Пути выхода из рисков:**

создание условий для проведения ряда мероприятий, направленных на разъяснительную работу по реализации ФГОС;  
 прохождение курсовой подготовки педагогов по введению ФГОС ООО.